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wersja sylabusa dostepna cyfrowo

Zarzgdzanie projektami

Project Management

Metryka przedmiotu

Program studidow dla przedmiotu obowigzujacy od cyklu ksztatcenia: 2025/2026

Kierunek studiow: Architektura wnetrz

Rok i semestr studiéw: Rok drugi, Semestr trzeci

Poziom ksztatcenia: Studia pierwszego stopnia
Profil ksztatcenia na kierunku: Praktyczny

Modut ksztatcenia dla przedmiotu: Ogdlny

Nazwa specjalizacji (jesli przedmiot specjalizacyjny): Nie dotyczy

Status przedmiotu: Do wyboru

Liczba godzin

Tabela 1. Liczba godzin na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych

Forma zajec

Liczba godzin
studia stacjonarne

Liczba godzin
studia niestacjonarne

Wyktad 30 16
Razem za zajecia dydaktyczne 30 16
Praca wtasna studenta 45 59
Ogodtem 75 75
Liczba punktéw ECTS
3 punkty ECTS
Forma zaliczenia
Tabela 2. Forma zaliczenia zajeé
Forma zajec Forma zaliczenia Waga
Wyktad Egzamin 100%
Kierunek: Architektura wnetrz
Sylabus: Zarzadzanie projektami Strona1lz5
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Wymagania wstepne

Brak wymagan wstepnych wynikajgcych z nastepstwa przedmiotow.

Cele ksztatcenia przedmiotu

1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu metod zarzgdzania projektami.

2. Zapoznanie studentéw z technikami przygotowywania i prowadzenia projektéow, budowania zespotu
projektowego, tworzenia harmonogramow i plandw projektu oraz zagadnieniami dotyczacymi
kierowania ludZmi w ramach zarzgdzania projektami.

Efekty uczenia sie

Wiedza

Tabela 3. Efekty uczenia sie w zakresie wiedzy

LI Metody weryfikacji
Lp. | Efekty przedmiotowe do efektow . . v . j
. efektow uczenia sie
kierunkowych
Student zna cykl zycia projektu, podstawowe metodyki xliz\rl:l:;?; ;Z);s;arrr;r}e.
W1 | zarzadzania (Waterfall, Agile) oraz zasady tworzenia struktury AW_WG11 , y . .
odziatu pracy (WBS) cwiczen / projektu
p pracy podczas zajec
Student rozumie zasady zarzgdzania kosztami, czasem xliz\rl:l:;?; ;Z);s;arrr]"r}e.
W2 | ijakoscig w projekcie oraz wptyw tych czynnikéw na sukces AW_WG11 , y . .
rzedsiewziecia inwestycyjnego cwiczeri / projektu
P ewzie yevineg podczas zajeé
Student identyfikuje interesariuszy projektu, rodzaje ryzyk wliz\r/]v::iz rZ);s;arrr]’]r}e.
W3 | projektowych oraz zasady etyki i odpowiedzialnosci w AW_WKO02 , y . .
. ¢wiczen / projektu
zarzadzaniu zespotem .
podczas zajeé
Umiejetnosci
Tabela 4. Efekty uczenia sie w zakresie umiejetnosci
Odniesienie S
Lp. | Efekty przedmiotowe do efektow Metosiy weryfl.kac.j :
. efektéw uczenia sie
kierunkowych
Student potrafi opracowac plan projektu architektonicznego, Wykonanie zadan /
Ul | tworzac harmonogram (Wykres Gantta), budzet i plan AW_UW16 ¢wiczen / projektu
komunikacji podczas zajeé
Student potrafi efektywnie pracowac w zespole Wykonanie zadan /
U2 | projektowym, dzielgc zadania, rozwigzujac konflikty AW_UO002 ¢wiczen / projektu

i monitorujac realizacje celdw

podczas zajeé

Kierunek: Architektura wnetrz

Sylabus:

Zarzadzanie projektami
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Odniesienie

Metody weryfikacji

Lp. | Efekty przedmiotowe do efektow , ..
. efektdw uczenia sie
kierunkowych
Student potrafi wycigga¢ wnioski z przebiegu projektu Wykonanie zadan /
U3 | (ewaluacja), identyfikujgc obszary do poprawy i planujac AW _UUO01 ¢wiczen / projektu
wtasny rozwadj w roli kierownika projektu podczas zajeé
Kompetencje spoteczne
Tabela 5. Efekty uczenia sie w zakresie kompetencji spotecznych
Odniesienie
. M fikacji
Lp. | Efekty przedmiotowe do efektow etosly wery I. ac_j :
. efektow uczenia sie
kierunkowych
Student jest gotéw do podejmowania decyzji zarzadczych
K1 | w warunkach niepewnosci i ryzyka, wykazujgc sie postawa AW_KOO03 Udziat w dyskus;ji
przedsiebiorcza
Student jest gotéw do ciggtego doskonalenia warsztatu
K2 | menedzerskiego i korzystania z nowoczesnych narzedzi AW_KRO1 Udziat w dyskusji
wspomagajacych zarzadzanie

Tresci ksztatcenia

Tabela 6. Tresci ksztatcenia

Liczba godzin Liczba godzin
Lp. | Tres¢ ksztatcenia (tematyka zajec) wyktadéw studia wyktadow studia
stacjonarne niestacjonarne

Projekt — jako nowoczesna metoda pracy we wspétczesnym

1 | Swiecie. Podstawowe pojecia z zakresu projektéw 3 2
i zarzadzania nimi

5 Rodzaje i typy projektéw. Rodzaje metod zarzgdzania 3 5
projektami. Etapy projektowania

3 | Wydajnos¢ w zakresie realizacji projektu 3 1
Narzedzia realizacji i zarzadzania projektem

4 , . 3 2
w poszczegdlnych jego fazach

5 Wprowadzenie do metodyki prowadzenia projektéow — 3 1
gtéwne pojecia i zatozenia
Metody pracy nad projektem. Formutowanie koncepciji
projektu. Cele w projekcie. Rodzaje projektéw i ich

6 - . . 3 2
charakterystyka. Cykl zycia projektu. Fazy i etapy pracy nad
poszczegblnymi zadaniami w projekcie

7 Dokumentacja przebiegu projektu. Rezultaty projektu i 3 1
sposoby ich prezentacji

8 | Ewaluacja przebiegu projektu i osiggnietych rezultatéw 3 2

Kierunek: Architektura wnetrz
Sylabus: Zarzadzanie projektami Strona3z5
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Liczba godzin Liczba godzin
Lp. | Tresc ksztatcenia (tematyka zajec) wyktadéw studia wyktadéw studia
stacjonarne niestacjonarne
9 Analiza przyktadowych projektéw o tematyce zwigzanej 3 1
z architekturg wnetrz
10 Przyktady zastosowan metody projektowej w pracy 3 )
architekta wnetrz
Razem 30 16

Metody ksztatcenia

Metody podajace: wyktad informacyjny (wspomagany prezentacjg multimedialng), mikrowyktad, opis,

prelekcja, objasnianie lub wyjasnianie

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

Metody aktywizujace: analiza przypadkdw, dyskusja dydaktyczna, debata, burza mézgéw

Metody eksponujace: film, film edukacyjny
Metody praktyczne: pokaz, ¢wiczenia / zadania przedmiotowe

Formy pracy: indywidualna, w matych grupach

Warunki zaliczenia

Tabela 7. Warunki zaliczenia zaje¢

Sposab zaliczenia Wagi (%)
Kolokwium 50
Aktywny udziat w zajeciach 25
Wykonanie zadan / ¢wiczen / projektu podczas zaje¢ / poza zajeciami 25
Razem 100%
Rozliczenie pracy wtasnej studenta
Tabela 8. Czynnosci i liczba godzin pracy wiasnej
Szacowana Szacowana
Czynnosci w ramach pracy wiasnej liczba godzin liczba godzin
¥ pracy ] studia studia
stacjonarne niestacjonarne
Przygotowanie do udziatu w zajeciach (np. wstepna lektura, przygotowanie
lub zgromadzenie materiatdéw, pomocy, przygotowanie referatu 10 15
lub prezentacji na zajecia itp.)
Kierunek: Architektura wnetrz
Sylabus: Zarzadzanie projektami Strona4z5




;‘: UNIWERSYTET VIZJA
/o%

Szacowana Szacowana
Czynnosci w ramach pracy wtasnej liczba godzin liczba godzin
v pracy ) studia studia
stacjonarne niestacjonarne
Wykonanie ¢wiczen lub zadan po zajeciach (jako utrwalenie lub rozszerzenie 10 19
tresci z odbytych zajec)
Lektura obowigzkowa 15 15
Przygotowanie do kolokwium 10 10
Razem 45 59
Literatura obowigzkowa
brak
Literatura uzupetniajaca
brak
Kierunek: Architektura wnetrz
Sylabus: Zarzadzanie projektami Strona5z5
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